

**MEMORIA DEL PROYECTO**

Título del proyecto: **LAOVO CANDE (Quinta fase)**

Área/país: **África Subsahariana/Guinea Bissau**

Contraparte/socio local:

**Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria (ANAJOSA)**

Financiación solicitada: **28.000 €**

Datos básicos de la contraparte/socio local.

- Nombre: **Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria.**
- Siglas: **ANAJOSA.**
- Fecha de constitución: **26 de abril 2006.**
- Fecha de inscripción en el Registro: **6 de junio de 2007.**
- Naturaleza jurídica: **Asociación.**
- Representante legal de la ONGD: **Cabá Sambú.**
- Cargo: **Presidente**

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

### DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Título: **LAOVO CANDE (Quinta fase)**

Localización geográfica: área / país / provincia / municipio / localidad: **África subsahariana / Guinea Bissau / Bafatá / Candemba-Uri**

Plazo de ejecución: **12 meses a partir de la recepción de la financiación**

Fecha prevista de comienzo: **1 de enero de 2019**

Fecha prevista de finalización: **31 de diciembre de 2019.**

Sector/subsector (de entre los descritos en las Bases):

- En cuanto al sector del proyecto en función de los grupos más vulnerables de la población a los que va dirigido, podemos decir que la presente propuesta tiene como grupos objetivo los siguientes: **infancia, mujer y poblaciones rurales marginales.**
- En cuanto a la actividad, la propuesta se centra en el **apoyo** a los sectores de la **Alimentación, Comunicación, Educación y Salud.**

Presupuesto total: **35.000€**

Financiación solicitada: **80%** sobre el total: **28.000 €**

Otras aportaciones:

Disponibles: **7.000 €.**

Mancomunidad de municipios de la Comarca de Écija: **7.000 €.**

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

### **RESUMEN DE ESTA QUINTA FASE:**

La finalidad de las acciones que se propugnan es reducir la dependencia de los factores externos que dificultan, cuando no impiden, el desarrollo de la comunidad de Candemba-Uri (Guinea-Bissau). Para ello se programan actividades como la construcción de pozos, la ampliación de las tierras cultivables y la formación profesional que abra puertas a nuevas vías de ingresos económicos. También se intenta mediante la comunicación social promover el reconocimiento político del papel de la mujer y reducir la incidencia de enfermedades a través de la educación para la salud.

### **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS PRESTACIONES O SERVICIOS QUE PRETENDE LOGRAR PARA LOS BENEFICIARIOS:**

El proyecto Laovo Cande se centra en esta ocasión en la ampliación de los terrenos cultivables como vía de reducir la influencia de factores externos en la alimentación, en la diversificación de las fuentes de ingresos económicos como forma de apoyo al desarrollo y en la formación de la comunidad de Candemba-Uri.

Entre los citados "factores externos" que dificultan el desarrollo destaca de manera especial el injusto intercambio de productos agrícolas: la cooperativa de Candemba-Uri se ve obligada año tras año a entregar sus mejores cosechas de anacardo a cambio del arroz que sus integrantes precisan para su subsistencia, en un sistema de trueque propio de la usura.

La presente propuesta ha sido elaborada después de la visita sobre el terreno realizada por un equipo de Periodistas Solidarios-Asociación de la Prensa de Sevilla entre el 4 de enero y el 13 de febrero de 2018. Durante esos 40 días se ha pulsado las inquietudes de los vecinos, identificado sus necesidades, acordado compromisos y evaluado posibilidades técnicas.

También se ha rodado para Canal Sur Televisión la serie documental "África es mujer", compuesta por tres

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

capítulos de 30 minutos y un largo de 70 minutos y basados en la vida cotidiana de las mujeres. Los ingresos que se obtengan por esta producción televisiva irán destinados íntegramente al proyecto Laovo Cande.

### ***Agricultura***

Ayudarles a romper o disminuir el peso del intercambio desigual de sus cosechas de anacardo por el arroz que necesitan para comer ya era la meta que nos proponíamos en la cuarta fase del proyecto Laovo Cande. Lo hacíamos con un plan quinquenal agrario cuyo inicio en 2017 fue la siembra de 5,5 hectáreas de arroz en unas tierras cedidas junto al río Geba.

Aquella experiencia fue positiva puesto que supuso una cosecha de 7.000 kilos de arroz que vino a paliar la situación de escasez del principal alimento de la comunidad. Pero al contrario de lo que cabía esperar, no puede repetirse en años sucesivos debido a la negativa de la empresa que nos cedió aquellas tierras a seguir con el plan trazado.

De ahí la idea de seguir en ese empeño, pero ahora, debido a la imposibilidad de disponer de las tierras cedidas junto al río, nos vemos en la necesidad de mejorar y ampliar el cultivo de arroz y hortalizas e incluir nuevos alimentos como el cacahuete.

Esto lo haremos mediante la ampliación de la superficie de tierras disponibles en la actual zona de huertos, lo que requiere la construcción de pozos y el desmonte de algunas parcelas de bosque que hoy utilizan para el ganado vacuno.

Los desmontes no suponen un alto coste económico debido a que se harán con mano de obra de la localidad. Todo lo contrario que la construcción de pozos, dada la situación de casi monopolio de las empresas que los construyen, como se ve en el presupuesto adjunto.

Optamos por realizar los trabajos en varias fases, empezando en este proyecto por un primer desmonte, la construcción de un primer pozo y el arreglo de otro ya existente, aunque averiado desde hace más de un año.

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

La granja avícola, otra de las actividades realizadas en fases anteriores para diversificar los alimentos y la fuente de ingresos, requiere también disponer de su propio pozo, aunque éste deberá quedar pendiente para una posterior acción.

### ***Formación profesional***

Con el mismo objetivo de diversificación de las fuentes de ingresos, y siguiendo la demanda expresada por la comunidad, nos proponemos abrir una línea de formación profesional con un primer taller de herrería, al que podrían seguir otros de carpintería, albañilería, sastrería y construcción y reparación de pozos.

La desestructuración del Estado, la ausencia de profesionales debidamente formados en las más diversas disciplinas, la escasez de maquinaria o herramientas, así como de todo tipo de materiales, son factores que lastran sobremanera el desarrollo de Guinea-Bissau. Un claro ejemplo de esto lo sufrimos en Candemba-Uri, donde la avería de la bomba eléctrica que extrae el agua del pozo lo mantiene inutilizado desde hace más de un año ante la dificultad de conseguir que Lorenzo, el único profesional capacitado para ello, acuda a arreglarlo. Con los agravantes de que Lorenzo cobra lo que le viene en gana y que el abandono del resto del equipamiento (paneles solares, cuadro de control, inversor, depósito...) suele provocar daños añadidos a la avería inicial.

De ahí la demanda de la comunidad de recibir formación profesional. Un primer taller de herrería podría servir de experiencia piloto. Para ello, inicialmente, necesitamos adquirir y transportar la maquinaria y las herramientas necesarias. La maquinaria y herramientas que se pueden adquirir en el país son de pésima calidad, además de caras.

Es necesario, por tanto, contar con el envío de un contenedor, aunque sería aprovechado para completarlo con otras mercancías tales como material sanitario y escolar.

Un profesional-monitor expatriado se encargará de impartir el primer taller durante 20 días. Una vez creado el taller se intentará que los primeros alumnos se hagan

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

cargo de su uso laboral.

### ***Formación para Radio Mujer***

Junto al citado objetivo económico, como en años anteriores, el proyecto sigue buscando dinamizar la comunidad mediante la promoción de la mujer y su reconocimiento político y social a través de la comunicación. Con esta finalidad se promovió la puesta en marcha de Radio Mujer en Bafatá, la capital de la provincia.

Entre los fines de Radio Mujer destacan el servicio público, la puesta en valor del papel femenino en la vida económica, social y cultural de Guinea-Bissau, la difusión y defensa de la igualdad de género y la divulgación de los derechos de la mujer.

En el momento de redactar esta propuesta, la emisora está totalmente dotada de equipos para su funcionamiento y a la espera sólo de que las mujeres que van a hacerse cargo de la radio reciban la formación necesaria para elaborar los contenidos.

Esa formación, programada y presupuestada en el proyecto correspondiente a la convocatoria de 2017, está compuesta de dos elementos, el técnico y el organizativo-periodístico. Para recibirla se ha preseleccionado un grupo de diez mujeres con nivel de último curso de instituto y con nociones de informática.

El contenido técnico fue parcialmente impartido en una primera formación en febrero de 2018 por Juan Carlos Martínez, profesional de Canal Sur. Una segunda acción formativa tendrá lugar a lo largo de los meses de julio y agosto de 2018.

La formación periodística, prevista también para febrero/marzo de 2018, sufrió un contratiempo al ponerse enferma la profesional, nada más llegar a Bafatá, y tomó la decisión de regresar de improviso. Esta profesional fue contratada para los dos meses que debía impulsar la puesta en marcha de la emisora y formar a las mujeres que lideraran las emisiones.

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

No obstante la adversidad sufrida, estamos a tiempo de cumplir los objetivos con la organización de un nuevo viaje de formación e impulso antes de que finalice 2018, previsiblemente en otoño. Esto haría posible iniciar las emisiones dentro del periodo de ejecución previsto en la cuarta fase del proyecto Laovo Cande, aunque hubiese sido preferible haberlo hecho a principio de año.

Los detalles del referido contrat tiempo, así como la culminación de la puesta en marcha de la radio, serán tratados pormenorizadamente en la justificación de la cuarta fase, cuyo informe será presentado antes de marzo de 2019.

El viaje del equipo de Periodistas Solidarios-APS en enero y febrero ha servido para constatar la necesidad de prolongar en el tiempo la formación periodística de las personas que harán la radio. De ahí la propuesta de incluir en esta quinta fase nuevas acciones formativas a realizar a lo largo de 2019.

Por otra parte, la oficina de la ONU en Bissau ha confirmado su aval a la emisora Radio Mujer y su voluntad de apoyarla económica y políticamente. Este compromiso podría concretarse durante este verano en financiación adicional para reforzar la formación con personal local. En cualquier caso, el apoyo de la ONU es un paso importante para que las mujeres se sientan reforzadas por una institución internacional.

### ***Educación para la salud***

Otra de las necesidades sentidas y expresadas por la población y por los sanitarios que atienden el centro de salud es la formación en higiene, nutrición, prevención de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. De ahí la decisión de programar el año 2019 talleres de educación para la salud. Para estas acciones son idóneas las instalaciones del propio centro de salud y pueden realizarlas los médicos cubanos que pasan consulta, así como los sanitarios que forman parte de nuestra organización.

Sería una obviedad recalcar aquí la incidencia de los hábitos de vida en el origen de multitud de problemas de

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

salud que sufren los habitantes de nuestra aldea, de forma especial las mujeres y los niños. La creación del centro de salud ha supuesto un avance en las condiciones de vida de los vecinos de Candemba-Uri, pero aún son frecuentes situaciones que podrían haberse evitado mediante una adecuada educación sanitaria.

Estas actividades vendrían, además, a complementar los servicios médicos que ya presta el centro de salud y reforzarían su papel como espacio de actividades promotoras de bienestar.

### **ACTUACIONES CONCRETAS A REALIZAR EN ESTA QUINTA FASE:**

#### ***AGRICULTURA:***

1. Construcción de un pozo en la zona de los huertos.
2. Arreglo del pozo averiado.
3. Trabajos de desmonte para ampliar tierras cultivables.
4. Apoyo a la siembra de los huertos e introducir el cultivo de cacahuete.
5. Seguir con la formación de los miembros de la cooperativa mediante el sostenimiento en el tiempo de cursos sobre cultivos de arroz y gestión empresarial.

#### ***FORMACIÓN PROFESIONAL:***

1. Taller de herrería

#### ***EDUCACIÓN PARA LA SALUD:***

1. Taller de salud

#### ***RADIO MUJER:***

1. Taller de periodismo para Radio Mujer

### **ANTECEDENTES, GRADO DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:**



## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

La trayectoria del proyecto Laovo Cande, iniciado en 2012, y las sucesivas visitas anuales de la aldea permiten afirmar que ya es una realidad consolidada, cuyos efectos se dejan notar en las condiciones de vida de los habitantes de Candemba-Uri.

A estas alturas del proyecto, con la perspectiva que dan seis años de trabajos y multitud de visitas sobre el terreno, las acciones futuras que emprender parten de un notable conocimiento de la realidad y de un compromiso de trabajo activo por parte de la inmensa mayoría de la comunidad.

A este respecto, cabe destacar aquí el cambio registrado en la actitud de los hombres de la aldea con respecto a su papel en el proyecto. Así, como las mujeres hicieron suyo el proyecto Laovo Cande desde sus inicios y se volcaron sin reservas a trabajar en cuanto se les proponía, los hombres fueron remisos y, en algunos casos concretos, hasta contrarios a abrazar determinadas acciones.

Pues bien, esa actitud ha ido cambiando paulatinamente hasta dar un vuelco sorprendente en los últimos años. El equipo de Periodistas Solidarios-APS lo ha constatado a lo largo del tiempo, en especial durante la estancia de enero-febrero de 2018. El subrayado lo puso el alcalde, Julde Cande, el día de la despedida al manifestar de manera ceremoniosa que tenía el encargo de los hombres de comunicarnos que reconocen su error inicial de no haberse involucrado más en el proyecto, pero que a partir de ahora no escatimarán esfuerzos para el éxito del mismo.

Ese vuelco es fruto, sin duda, del trabajo realizado. Trabajo que supone, en lo **económico**, la organización de la cooperativa de campesinas que ha multiplicado la producción de arroz y hortalizas y la creación de la granja avícola; en lo **educativo**, que se haya pasado de no tener ninguna persona escolarizada a disponer de 100 plazas de infantil y 52 de alfabetización de adultos; en la **salud**, contar con un centro sanitario ha hecho posible disponer de la asistencia semanal de cuatro médicos y en el **desarrollo comunitario**, disponer de Radio Mujer.

La existencia de la escuela supone ya una mejora de

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

las condiciones alimentarias de los menores gracias al suministro de una comida al día por parte del programa PAM de las Naciones Unidas.

A partir de mayo de 2018, gracias a una contribución extraordinaria de 4.050 euros por parte de la Diputación de Sevilla, podremos hacer realidad el envío de un contenedor con distintos equipos médicos y la ambulancia donada por el Servicio Andaluz de Salud.

### **CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO:**

Guinea-Bissau ocupa en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD la posición 177, de los 187 países estudiados en 2013. Por su parte, el informe de UNICEF habla de que el 49% de la población vive con menos de 1 euro al día; mientras que la esperanza de vida al nacer es de 49 años y la tasa de mortalidad antes de los cinco años es de 195 fallecidos por cada mil niños nacidos, la mortalidad derivada de la maternidad es de 410 mujeres por cada mil embarazos. Finalmente hay que decir que el 39% de los niños con más de 5 años trabaja.

La aldea de Candemba-Uri pertenece a la región de Bafatá, de cuya capital, con el mismo nombre, dista unos 13 km. Esta proximidad es sólo relativa, ya que la inexistencia de medios de transporte y las malas condiciones de la carretera hacen que el trayecto sea interminable.

### **INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS BENEFICIARIOS Y OTROS ACTORES IMPLICADOS**

#### ***Beneficiarios directos:***

En el caso de la presente propuesta, los habitantes de la aldea en su conjunto son beneficiarios de todos los ejes de la intervención: alimentación, formación profesional, salud y formación de cooperativistas y radio.

Estamos hablando de una población que ronda las **550**

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

personas y de las que podemos ofrecer los siguientes datos desagregados por edad y sexo:

- Total hombres: unos 250.
- Total mujeres: unas 300.

En cuanto a la población beneficiaria de la instalación y puesta en marcha de Radio Mujer de Bafatá se puede estimar en unas 200.000 personas que residen en la provincia, con la siguiente distribución aproximada por edad y sexo:

- Total hombres: 94.900.
  - Total mujeres: 105.100.
- 
- Menores de 14 años: 80.000 personas (40.700 hombres por 39.300 mujeres).
  - Entre 15 y 64 años: 112.700 personas (50.900 hombres por 61.800 mujeres).
  - Mayores de 65 años: 7.300 personas (3.300 hombres por 4.000 mujeres).

### ***Justificación: análisis de problemas y objetivos.***

La población de Candemba-Uri está compuesta por familias que viven del cultivo del arroz, de la recolección de los frutos de la naturaleza, en especial del anacardo, de la ganadería y de pequeños huertos familiares, en una economía de subsistencia.

En ese sentido, las características de la población son bastante homogéneas, lo que hace que no existan distintos grupos sociales con intereses contrapuestos.

Por el contrario, sí hay diferencias por razón de género. Las mujeres son las que dedican más tiempo no sólo a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, sino también a las labores agrícolas, que son la base de la subsistencia de la comunidad. Frente a esto, nos encontramos con una sociedad patriarcal con un fuerte sentido de la jerarquía, lo que supone la existencia de dos grupos de intereses muy diferenciados: los masculinos, que resultan priorizados, frente a los femeninos, que siendo básicos para la subsistencia de la comunidad, sin embargo

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

resultan con frecuencia relegados a un segundo plano.

### ***Beneficiarios indirectos y potenciales:***

Para los ejes a ejecutar directamente en la aldea de Candemba-Uri, no se prevén beneficiarios indirectos, pues lo serán todos los habitantes de la aldea.

En cuanto Radio Mujer, podemos decir que la población beneficiaria es toda la región de Bafatá.

### ***Perjudicados:***

Del análisis de las prioridades establecidas y las actividades diseñadas se deduce que no hay grupos que puedan sentirse perjudicados por el proyecto, ya que la mejora de la educación, la salud y el aumento de las cosechas y, por tanto de la comida disponible, no va a suponer una disminución del comercio local.

### ***Excluidos:***

No se ha identificado ningún grupo social o persona excluida de las actividades del proyecto, puesto que los ejes a desarrollar en la aldea Candemba-Uri van a beneficiar de una u otra forma a todas las familias de la misma.

### ***Mecanismos o sistemas para la priorización y selección de los beneficiarios, y para la identificación de perjudicados y excluidos del proyecto:***

La población beneficiaria se ha seleccionado tras una serie de reuniones con la comunidad, de manera que, finalmente, los objetivos priorizados han permitido beneficiar a la población entera, no siendo necesario un mecanismo de selección.

### ***Participación de la mujer:***

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

En este punto hay que decir que la participación de la mujer ha sido fundamental en el diseño de la propuesta ya que su especial visión de los problemas de la comunidad y su empuje indiscutible han guiado el proyecto desde sus inicios.

### ***Condiciones de acceso a las prestaciones y servicios:***

- Para beneficiarse de las acciones del proyecto no se requiere ninguna condición previa de los habitantes de la aldea.
- Para beneficiarse de la ampliación de los terrenos, del uso de los pozos o de los talleres de formación profesional no se requiere ninguna condiciones previa.
- Para la participación en la gestión de la radio se requiere pertenecer a la asociación Radio Mujer de Bafatá.

Como se ve, los requisitos para el acceso a los servicios se puede decir que son mínimos. Como se ha detallado anteriormente, al tratarse de la quinta intervención consecutiva a llevar a cabo en Candemba-Uri, se han buscado actividades que involucren y beneficien a toda la población. Por este motivo, también se ha pretendido que las condiciones de acceso a los servicios no supusieran una traba a la participación.

### **LÓGICA DE INTERVENCIÓN**

#### ***Objetivo general del proyecto Laovo Cande:***

Contribuir, con un enfoque de género, al desarrollo y la mejora de las condiciones de nutrición, alfabetización, salud y desarrollo comunitario de la población de Candemba-Uri, en la provincia de Bafatá, Guinea-Bissau.

#### ***Objetivos específicos para esta quinta fase:***

- Aumentar la cantidad de tierra cultivable a través del

## **Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija**

---

desmante de claros en el bosque y la construcción de pozos para el riego, mejorando la independencia del sistema económico de la aldea.

- Fomentar la formación profesional para el desarrollo económico de los habitantes de la aldea.
- Mejorar la formación de los adultos y la capacitación agraria y su capacidad de gestión empresarial.
- Potenciar el papel de la mujer y su reconocimiento social, político y cultural como principal agente del desarrollo comunitario.
- Mejorar la educación para la salud como instrumento para la prevención de enfermedades.

### ***Resultados con relación a los objetivos:***

RE1: Ampliadas las tierras cultivables en al menos una hectárea por año.

RE2: Construido el primer pozo de riego en la zona agrícola.

RE3: Reparado el pozo averiado que existe en la aldea.

RE4: Impartido el primer taller de herrería como experiencia piloto para el desarrollo de la formación profesional.

RE5: Impartidos dos talleres de educación para la salud.

RE6: Impartido un nuevo curso de formación periodística de las personas que hacen Radio Mujer de Bafatá.

RE7: Garantizado que la programación se ajusta a los objetivos sociales y de servicio público marcados en el estatuto de la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB)

### ***Indicadores verificables objetivamente (IVO) en relación con los resultados:***

**Para RE1:**

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

- IV01: Los huertos han sido realmente ampliados en dirección al bosque.

### Para RE2:

- IV02: Se ha construido un pozo que sirve para regar las nuevas tierras ganadas al bosque y a una parte de las ya existentes en los huertos.

### Para RE3:

- IV03: El pozo ya existente surte de nuevo agua a la aldea, lo que permite reducir el tiempo de espera de los habitantes de Candemba-Uri para suministrarse.

### Para RE4:

- IV04: La aldea dispone de un grupo de jóvenes básicamente formados en técnicas de herrería.
- IV05: El taller de herrería queda a disposición para posteriores cursos.

### Para RE5:

IV06: Realizado un curso de educación para la salud.

### Para RE6:

- IV07: Realizado el curso de periodismo para Radio Mujer.

### Para RE7:

- IV08: La parrilla de la emisora responde a los objetivos trazados.

### ***Fuentes de verificación (FV) de los indicadores:***

#### Para RE1:

- FV-IV01:

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

- o Certificaciones de la ONG contraparte y del alcalde de Candemba-Uri de que se han ampliado las tierras cultivables. Reportaje de fotografías y vídeos de la zona ampliada.

### Para RE2:

- FV-IV02:
  - o Certificación de obra de construcción del pozo. Reportaje fotográfico.

### Para RE3:

- FV-IV03:
  - o Certificado de la ONG contraparte. Entrevistas a la población.
- FV-IV04:
  - o Reportaje fotográfico.

### Para RE4:

- FV-IV05:
  - o Certificado de la ONG contraparte y del monitor que imparta los cursos.
- FV-IV06
  - o Reportaje fotográfico de la acción.

### Para RE5:

- FV-IV07:
  - o Grabación de programas emitidos.
- FV-IV08:
  - o Reportaje fotográfico.

### Para RE6:



## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- FV-IV09:
  - o Certificado de la ONG contraparte.
- FV-IV010:
  - o Reportaje fotográfico de la acción.

### Para RE7:

- FV-IV011:
  - o Copia de la parrilla de programación
- FV-IV02:
  - o Grabación de programas emitidos.

### PROGRAMACIÓN

Plan de ejecución (Ver cronograma adjunto)

Todas las actividades estarán coordinadas sobre el terreno por la contraparte local y las autoridades, con quienes se mantiene una comunicación constante en los meses que dure la actuación propuesta.

Cronograma:

ACTIVIDADES	MESES											
	1 E n e	2 F e b	3 M a r	4 A b r	5 M a y	6 J u n	7 J u l	8 A g o	9 S e p	10 O c t	11 N o v	12 D i c
1. Elaboración del plan de trabajo												
2. Desmonte del bosque												
3. Arreglo del pozo averiado												
4. Inicio y conclusión de la		I			C							

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

construcción de un pozo											
5. Envío y recepción del contenedor						E				R	
6. Taller de herrería											
7. Dos talleres de educación para la salud											
8. Curso de periodismo											

### PRESUPUESTO GLOBAL POR FINANCIADORES

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO			
A. COSTES DIRECTOS	APORTACIÓN DIPUTACIÓN DE	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD	COS
A. I Desmonte de tierras	800	200	
A. II Construcción de un pozo	8.488	2.122	
A. III Arreglo del pozo existente	1.440	360	
A. IV PERSONAL LOCAL ONG CONTRAPARTE	2.800	700	
A. V CURSOS FORMATIVOS Y ALFABETIZACIÓN ADULTOS	1.040	260	
A. VI ENVÍO DE CONTENEDOR	2.640	660	
A. VII TALLER DE HERRERÍA	5.640	1.410	
A. VIII DOS TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD	1.600	400	
A. IX CURSO DE PERIODISMO DE RADIO	3.552	888	
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>28.000</b>	<b>7.000</b>	

### Desglose de presupuesto

A.I. Desmonte de tierras:

Mano de obra local

700 euros

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

Adquisición de herramientas 300 euros

Total: 1.000 euros

### A.II. Construcción de pozo

Construcción 6.870 euros

Estructura de protección y puerta 1.221 euros

Bomba 2.519 euros

Total: 10.610 euros

### A.III.

#### Arreglo de pozo existente

Adquisición de bomba eléctrica 1.000 euros

Adquisición de panel de control 500 euros

Mano de obra 300 euros

Total 1.800 euros

### A.IV.

#### ONG Contraparte

Honorarios 1.800 euros

Material fungible 200 euros

Teléfono 500 euros

Desplazamientos 1.000 euros

Total 3.500 Euros

### A. V.

Profesor de adultos 900 euros

Material didáctico 400 euros

Total: 1.300 euros

### A. VI.

## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

Envío de un contenedor	3.300 euros
Total:	3.300 euros

### A.VII

#### Taller de herrería

Adquisición de herramientas y maquinaria	4.467 euros
Salario	1.000 euros
Vuelos formador	900 euros
Alojamiento	300 euros
Visado	70 euros
Manutención	200 euros
Seguro	63 euros
Vacunas y Malarone	50 euros
Total	7.050 euros

### A. VIII

#### Talleres de Educación para la Salud

##### Primer taller:

Vuelo de formador	900 euros
Alojamiento	200 euros
Visado	70 euros
Manutención	200 euros
Seguro	63 euros
Vacunas y malarone	50 euros
Remuneración asistentes	157 euros

##### Segundo taller:

Remuneración formador	200 euros
Remuneración asistentes	160 euros

Total 2.000 euros

### A. IX.

#### Curso de periodismo de radio

Salario profesores	1.000 euros
Vuelos	1.800 euros



## Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

---

Alojamientos	600 euros
Visados	140 euros
Manutención	600 euros
Seguros	200 euros
Vacunas y Malarone	100 euros
Total	4.440 Euros