

MEMORIA DEL PROYECTO REFORMULADO

Título del proyecto: **LAOVO CANDE (Cuarta fase)**

Área/país: **África Subsahariana/Guinea Bissau**

Contraparte/socio local:

Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria (ANAJOSA)

Financiación propuesta para su concesión: **25.000 €**

Datos básicos de la contraparte/socio local.

- Nombre: **Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria.**
- Siglas: **ANAJOSA.**
- Fecha de constitución: **26 de abril 2006.**
- Fecha de inscripción en el Registro: **6 de junio de 2007.**
- Naturaleza jurídica: **Asociación.**
- Representante legal de la ONGD: **Caba Sambú.**
- Cargo: **Presidente**

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Título: **LAOVO CANDE (Cuarta fase).**

Localización geográfica: área / país / provincia / municipio / localidad: **África subsahariana / Guinea Bissau / Bafatá / Candemba-Uri.**

Plazo de ejecución: **12 meses.**

Fecha prevista de comienzo: **1 de diciembre de 2017.**

Fecha prevista de finalización: **1 de diciembre de 2018.**

Sector/subsector (de entre los descritos en las Bases):

- En cuanto al sector del proyecto en función de los grupos más vulnerables de la población a los que va dirigido, podemos decir que la presente propuesta tiene como grupos objetivo los siguientes: **infancia, mujer y poblaciones rurales marginales.**
- En cuanto a la actividad, la propuesta se centra en el **apoyo** a los sectores de **Alimentación, Comunicación, Educación y Salud.**

Presupuesto total: **32.000 €.**

Financiación propuesta para concesión: **78,125 %** sobre el total: **25.000€.**

Otras aportaciones.

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija: **7.000 € (21,875 % sobre el total).**

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

RESUMEN Y BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS PRESTACIONES O SERVICIOS QUE PRETENDE LOGRAR PARA LOS BENEFICIARIOS:

Una vez construidos en las fases anteriores del proyecto Laovo Cande (realizadas en 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017) dos módulos escolares que permiten contar con 100 alumnos infantiles y 52 adultos en programas de alfabetización; una vez creado el centro de salud/casa de cooperantes; una vez en funcionamiento la cooperativa agraria y acondicionada la casa de la radio, ahora se pretende proseguir en el empeño de mejorar las condiciones económicas de los habitantes de la aldea, avanzar en su autosuficiencia alimentaria y la acompañar a las mujeres en su promoción social como principales agentes de desarrollo comunitario.

De forma sintética, esta cuarta fase del proyecto "Laovo Cande" tiene como principales objetivos seguir avanzando en la mejora de la disponibilidad de alimentos y en el desarrollo comunitario mediante la comunicación y la igualdad de género.

PLAN QUINQUENAL AGRARIO

La mejora de la disponibilidad de alimento se hará mediante un **plan quinquenal agrario** que permita dar un vuelco a la situación económica de la aldea. Este plan busca superar la situación actual de dependencia y de intercambio desigual a que los vecinos se ven sometidos por los intermediarios del comercio del anacardo, casi única fuente de ingresos de la aldea.

En este momento, debido a la precaria situación del país, la inmensa mayoría de la población sólo tiene capacidad para someterse a la economía del trueque, muy a su pesar. De esta forma, los intermediarios les adelantan durante buena parte del año el arroz para alimentarse a cambio de la futura cosecha de anacardos, a razón de tres sacos de anacardo por cada saco de arroz que reciben.

Para el desarrollo de este plan se cuenta con el aval técnico del IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) a través de ingeniero agrónomo Manuel Aguilar, experto en el cultivo de arroz. Aguilar se ha desplazado en enero de este año a

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Candemba-Uri para dirigir la siembra experimental de 5,5 hectáreas de arroz por parte de la cooperativa agraria. La siembra se ha hecho con cuatro variedades diferentes de arroz (Nerica 4, Sahel 108, BG 90 y PS2) lo que permitirá extraer conclusiones sobre las mejores opciones de cultivo futuro.

Una de las conclusiones del plan piloto de 2017 es el convencimiento de que es posible avanzar en la autosuficiencia económica. De ahí surge la propuesta de este plan quinquenal que pretende sistematizar y regularizar los cultivos mediante el apoyo sostenido por un tiempo de cinco años, periodo que se considera necesario para que los habitantes de la aldea sean capaces de aspirar a un futuro sin ayuda externa.

DESARROLLO COMUNITARIO

Junto al citado objetivo económico, el proyecto sigue buscando dinamizar la comunidad mediante la promoción de la mujer a través de la comunicación. Con esta finalidad se va a poner en marcha la emisora de radio en Bafatá, capital de la provincia. Ya está en la ciudad todo el equipamiento técnico, se ha rehabilitado la casa que albergará la emisora y se ha constituido la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB), que agrupa a representantes de 17 asociaciones de mujeres de la ciudad.

Un comité de gestión integrado por siete dirigentes de esas asociaciones se ha hecho cargo de la emisora, entre cuyos fines destaca el servicio público, la puesta en valor del papel femenino en la vida económica, social y cultural de Guinea-Bissau, la difusión y defensa de la igualdad de género y la divulgación de los derechos de la mujer. La oficina de la ONU en Bissau ha sido informada del proyecto de Radio Mujer y su responsable de la Oficina de Información Pública, Julia Alinho, ha comprometido el apoyo de ONUMJER.

También han manifestado su apoyo la directora general de Coordinación de la Ayuda Exterior, Elisa Pinto, la presidenta de la Red de Mujeres Periodistas de Guinea-Bissau, Paula Melo, y la diputada del PAIGC, Suzi Barbosa.

ACTUACIONES CONCRETAS A REALIZAR EN ESTA CUARTA FASE:

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

PLAN AGRARIO:

- 1 Apoyo económico y técnico de la siembra de dos campañas al año (una de riego y otra en la estación de las lluvias) en 5,5 hectáreas junto al río.
- 2 Seguimiento técnico por parte del IFAPA de los resultados obtenidos en cada cosecha para la mejora de las posteriores.
- 3 Reforzar la actividad de la cooperativa mediante el sostenimiento en el tiempo de cursos sobre cultivos de arroz, higiene y gestión empresarial.

DESARROLLO COMUNITARIO

- 1 Seleccionar a una periodista de la APS para enviarla a Guinea-Bissau a formar y acompañar en sus primeros compases a las personas que se hagan cargo de Radio Mujer de Bafatá.
- 2 Enviar a un técnico de Canal Sur Radio a montar el equipamiento de la emisora.
- 3 Dotar de suministro eléctrico solar a la emisora.
- 4 Supervisar y ultimar todos los preparativos para que empiece a funcionar la emisora.
- 5 Hacer el seguimiento de la programación de la emisora con el fin de garantizar que el contenido se ajusta a los objetivos sociales y de servicio público marcados en el estatuto de la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS BENEFICIARIOS Y OTROS ACTORES IMPLICADOS

Beneficiarios directos:

En el caso de la presente propuesta, los habitantes de la aldea en su conjunto son beneficiarios de todos los ejes de la intervención: alimentación, escolarización, salud y formación de cooperativistas y radio.

Estamos hablando de una población que ronda las **550**

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

personas y de las que podemos ofrecer los siguientes datos desagregados por edad y sexo:

Total hombres: unos 250

Total mujeres: unas 300

En cuanto a la población beneficiaria de la instalación y puesta en marcha de Radio Mujer de Bafatá se puede estimar en unas 200.000 personas que residen en la provincia, con la siguiente distribución aproximada por edad y sexo:

Total hombres: 95.000

Total mujeres: 105.000

Menores de 14 años: 80.000 personas (40.700 hombres por 39.300 mujeres)

Entre 15 y 64 años: 112.700 personas (50.900 hombres por 61.800 mujeres)

Mayores de 65 años: 7.300 personas (3.300 hombres por 4.000 mujeres)

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN:

1.- Antecedentes y origen de la demanda y/o de la decisión de intervención:

La trayectoria del proyecto Laovo Cande, iniciado en 2012, y las sucesivas visitas anuales de la aldea permiten a estas alturas tener un conocimiento de la realidad mucho mejor que el existente en sus inicios.

En aquella ocasión se partió del conocimiento sobre el terreno de las dificultades por las que atraviesa la población rural de Guinea-Bissau. Los promotores del proyecto habían tenido conocimiento de la grave situación del país y, muy especialmente, de las poblaciones rurales, por lo que decidieron hacer una visita de identificación para conocer de primera mano tanto la situación real como las posibles actuaciones a llevar a cabo.

Una vez en la zona, se realizaron contactos con diversas ONG, tanto locales como internacionales, y autoridades locales y regionales. Tras esta identificación de la comunidad objetivo, se mantuvieron diferentes reuniones con los distintos grupos sociales y se culminó el proceso con una asamblea comunitaria en la que se pusieron

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

en común las distintas visiones y propuestas para consensuar una priorización de actividades.

Cinco años más tarde y con al menos siete visitas sobre el terreno, la situación de partida ahora se caracteriza por dos datos fundamentales:

Un mejor conocimiento de la realidad de la aldea.

2.- La población de Candemba-Uri ha tomado las riendas de su destino con mayor determinación que entonces.

Ese conocimiento permite afirmar que, en lo económico, la organización de la cooperativa de campesinas ha propiciado un aumento de la producción de hortalizas en un 85 por ciento.

En lo educativo, se ha pasado de no tener ninguna persona escolarizada a disponer de cien plazas de infantil y 52 de alfabetización de adultos. Otro centenar de niños entre 6 y 12 años están en la escuela pública por fin reabierto en 2015.

En cuanto a la salud, el centro sanitario ha hecho posible disponer de la asistencia semanal de cuatro médicos, cuyo coste corre a cargo del proyecto Laovo Cande, y próximamente de una ambulancia que permitirá trasladar a los enfermos graves y a las embarazadas hasta el hospital más cercano de Bafatá.

La colaboración del IFAPA en la siembra de 5,5 hectáreas de arroz ha abierto la puerta a la posibilidad de mejorar la disponibilidad de alimentos, pero persiste la injusta dependencia de las condiciones usurarias a que les someten los comerciantes de anacardos.

De ahí que en las asambleas llevadas a cabo en la comunidad surgiera la necesidad de tener recursos propios para romper esa dependencia. Y eso sólo es posible mediante la disponibilidad de arroz suficiente para eludir el control de los intermediarios y mantenerlo durante un mínimo de cinco años.

En definitiva, la demanda de la población es que se les ayude a alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lo que garantizará la superación de la malnutrición de los

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

menores, problema que determina, dificultándolo, el desarrollo económico y social de Canbemba-Uri.

Todo ello sin olvidar la necesidad de fortalecer el papel de las mujeres, quienes tienen a su cargo el ser las abastecedoras y las cuidadoras de la familia, lo que dificulta, cuando no impide, su participación en la vida social y, sobre todo, en la toma de decisiones.

Por eso, a las actividades encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo y aumento de la renta familiar se unen actividades que buscan su formación, la reducción del tiempo dedicado por las mujeres a los cuidados de los hijos menores y aumentar su promoción social. No hay que olvidar que la presencia de la escuela supone ya una mejora de las condiciones alimentarias de los menores gracias al suministro de una comida al día por parte del programa PAM de las Naciones Unidas.

CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO:

La aldea de Candemba-Uri pertenece a la región de Bafatá, de cuya capital, con el mismo nombre, dista unos 13 km. Esta proximidad es sólo relativa, ya que la inexistencia de medios de transporte y las malas condiciones de la carretera hacen que el trayecto sea interminable.

Candemba-Uri está habitada por unas 550 personas que viven del cultivo del arroz, de la recolección de los frutos de la naturaleza -el principal es el *cajú* (anacardo)- de la ganadería y de pequeños huertos. La economía local es de subsistencia. Tradicionalmente, durante la estación de las lluvias siembran arroz para autoconsumo en las escasas tierras inundadas y durante la estación seca se abastecen de hortalizas gracias a los huertos que cultivan en las tierras aún húmedas.

La emigración se ha ensañado con esta aldea, como ha ocurrido con casi todo el país.

Guinea Bissau ocupa en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD la posición 177, de los 187 países estudiados en 2013. Por su parte, el informe de UNICEF habla de que el 49% de la población vive con menos de 1 euro al día; mientras que la esperanza de vida al nacer es de 49 años y

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

la tasa de mortalidad antes de los cinco años es de 195 fallecidos por cada mil niños nacidos, la mortalidad derivada de la maternidad es de 410 mujeres por cada mil embarazos. Finalmente hay que decir que el 39% de los niños con más de 5 años trabaja.

JUSTIFICACIÓN: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS:

Como queda dicho, la población de Candemba-Uri está compuesta por familias que viven del cultivo del arroz, de la recolección de los frutos de la naturaleza, en especial del anacardo, de la ganadería y de pequeños huertos familiares, en una economía de subsistencia.

En ese sentido, las características de la población son bastante homogéneas, lo que hace que no existan distintos grupos sociales con intereses contrapuestos.

Por el contrario, sí hay diferencias por razón de género. Las mujeres son las que dedican más tiempo no sólo a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, sino también a las labores agrícolas, que son la base de la subsistencia de la comunidad. Frente a esto, nos encontramos con una sociedad patriarcal con un fuerte sentido de la jerarquía, lo que supone la existencia de dos grupos de intereses muy diferenciados: los masculinos, que resultan priorizados, frente a los femeninos, que siendo básicos para la subsistencia de la comunidad, sin embargo resultan con frecuencia relegados a un segundo plano.

Beneficiarios indirectos y potenciales: Para los ejes a ejecutar directamente en la aldea de Candemba-Uri, no se prevén beneficiarios indirectos, pues lo serán todos los habitantes de la aldea.

En cuanto a la puesta en marcha de la radio, podemos decir que la población beneficiaria es toda la comarca de Bafatá.

Perjudicados: del análisis de las prioridades establecidas y las actividades diseñadas se deduce que no hay grupos que puedan sentirse perjudicados por el proyecto, ya que la mejora de la educación, la salud y el aumento de las cosechas y, por tanto de la comida disponible, no va a suponer una disminución del comercio local.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Excluidos: No se ha identificado ningún grupo social o persona excluida de las actividades del proyecto, puesto que los ejes a desarrollar en la aldea Candemba-Uri van a beneficiar de una u otra forma a todas las familias de la misma.

MECANISMOS O SISTEMAS PARA LA PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, Y PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERJUDICADOS Y EXCLUIDOS DEL PROYECTO:

La población beneficiaria se ha seleccionado tras una serie de reuniones con la comunidad, de manera que, finalmente, los objetivos priorizados han permitido beneficiar a la población entera, no siendo necesario un mecanismo de selección.

Antes de la elaboración de esta cuarta fase del proyecto, han viajado a Guinea-Bissau el ingeniero agrónomo Manuel Aguilar y José Bejarano, periodista, el 12 y el 27 de enero de 2017 para comprobar la situación de las infraestructuras construidas en las anteriores fases, detectar posibles fallos de funcionamiento, sembrar 5,5 hectáreas de arroz y escuchar las nuevas prioridades sentidas por la comunidad.

De esa visita se deduce un alto grado de satisfacción con el proyecto, el excelente funcionamiento de la escuela, la conclusión del centro de salud, la regularidad de la atención médica, el arranque de la construcción del segundo módulo escolar, la puesta en marcha del aula de alfabetización de adultos, así como la disponibilidad de la casa de la radio y del equipamiento técnico.

También han mantenido reuniones, además de con los vecinos de Candemba-Uri, con el ministro de Agricultura, con la directora general de Coordinación de la Ayuda Exterior, con la diputada Suzi Barbosa, con el delegado de la ONU, con la presidenta de la Red de Mujeres Periodistas y con la responsable de la Oficina de Información Pública

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

de la ONU.

Durante su estancia en Candemba-Uri se han realizado las siguientes actuaciones:

- Tres asambleas generales de la comunidad.
- Primera siembra de 5,5 hectáreas de arroz para la cooperativa de campesinas, cuya cosecha tuvo lugar a finales de mayo.
- Reunión con las tres profesoras de la escuela, con el profesor de adultos y con el gerente del proyecto sobre el terrero.
- Puesta en marcha del aula de alfabetización.
- Entrega de material médico donado por el Servicio Andaluz de Salud al hospital de Bafatá.
- Reunión con el equipo de médicos cubanos que atiende el hospital de Bafatá.
- Dos reuniones, una a la llegada y a la salida del país, con el embajador de España en Guinea-Bissau.

AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

Fruto de todas esas gestiones, y de otras llevadas a cabo en Andalucía, podemos decir que el proyecto avanza de manera muy positiva.

Así, el Servicio Andaluz de Salud ha dotado el centro de salud de todo el mobiliario y de una ambulancia (Volkswagen matrícula 4522-DXB) que no ha llegado aún por dificultades surgidas con el transporte por parte de DHL. Hasta ahora esta empresa se ocupaba de forma gratuita de los traslados de mercancía, pero a finales del 2016 se descolgó del convenio firmado, lo que ha obligado a afrontar íntegramente los costes del transporte de mercancías.

Hemos conseguido el acuerdo con el delegado regional de Salud para implantar en la aldea una especie de mutua,

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

para lo que cada familia aporta una pequeña cuota mensual que le da derecho a la asistencia sanitaria. Un comité de gestión, compuesto por personas de la aldea, se hace cargo de ponerlo en práctica y los ingresos sirven para gratificar a los médicos cubanos y el mantenimiento del centro de salud.

Participación de la mujer: En este punto hay que decir que la participación de la mujer ha sido fundamental en el diseño de la propuesta ya que su especial visión de los problemas de la comunidad hizo variar el enfoque inicial del proyecto.

Condiciones de acceso a las prestaciones y servicios:

- Para beneficiarse de la escuela no se requiere ninguna condición previa de los habitantes de la aldea.
- Para beneficiarse de los servicios sanitarios se requiere pertenecer a la mutua con el abono mensual de la cuota.
- Para la ampliación de cultivos o las acciones de formación, la única condición es pertenecer a la cooperativa, para lo que no se requiere ningún requisito.
- Para la participación en la gestión de la radio se requiere pertenecer a la asociación Radio Mujer de Bafatá.

Como se ve, los requisitos para el acceso a los servicios se puede decir que son mínimos. Como se ha detallado anteriormente, al tratarse de la cuarta intervención consecutiva a llevar a cabo en Candemba-Uri, se han buscado actividades que involucren y beneficien a toda la población. Por este motivo, también se ha pretendido que las condiciones de acceso a los servicios no supusieran una traba a la participación.

Grado de motivación y participación de los beneficiarios:

El grado de motivación de la población local es muy alto por tratarse de objetivos que se centran en problemas estructurales de la comunidad y que han sido identificados y definidos por ellos mismos a través de varias asambleas. Esta motivación se ha visto incrementada en la medida en que el proyecto ha hecho realidad ya la escuela infantil,

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

el centro de salud, la siembra de arroz, el aumento de la cosecha de hortalizas y la cooperativa con ampliación de terrenos y maquinaria agrícola, entre otras transformaciones.

En este sentido hay que decir que la población de Candemba-Uri se muestra extremadamente satisfecha y agradecida con lo realizado hasta ahora y esto redunda a favor de su implicación en el proyecto y lo que eso supone de proyección futura.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Objetivo general del proyecto Laovo Cande:

Contribuir, con un enfoque de género, al desarrollo y la mejora de las condiciones de nutrición, alfabetización, salud y desarrollo comunitario de la población de Candemba-Uri, en la provincia de Bafatá, Guinea-Bissau.

Objetivo específico para esta cuarta fase:

Aumentar la cantidad de alimento disponible a través de la mejora de la agricultura, mejorar la independencia del sistema económico de la aldea.

Objetivo específico para esta cuarta fase:

Aumentar la formación para el desarrollo comunitario de los habitantes de la aldea.

Objetivo específico para esta cuarta fase:

Mejorar la formación de los adultos y la capacitación agraria y su capacidad de gestión empresarial.

Objetivo específico para esta cuarta fase:

Potenciar el papel de la mujer como principal agente del desarrollo comunitario.

Resultados con relación a los objetivos:

RE1: Sembradas en enero y julio las 5,5 hectáreas junto al río.

RE2: Mejoradas de forma paulatina las cosechas de arroz

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

y de los huertos.

RE3: Mejorado el rendimiento del grano entero.

RE4: Reforzada la eficacia de la actividad de la cooperativa.

RE5: Formadas las personas que se hagan cargo de Radio Mujer de Bafatá.

RE6: Montado el equipamiento de la emisora Radio Mujer de Bafatá.

RE7: Impulsado el arranque de la emisora Radio Mujer de Bafatá.

RE8: Garantizado que el contenido se ajusta a los objetivos sociales y de servicio público marcados en el estatuto de la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB)

Indicadores verificables objetivamente (IVO) en relación con los resultados:

Para RE1, RE2, RE3 y RE4:

- IV01: Consolidada y cuantificada la cosecha de las 5,5 hectáreas de arroz por parte de la cooperativa. La disponibilidad de arroz habrá aumentado un cien por cien respecto al año anterior.
- IV04: Aumentada la independencia de la economía local respecto de los comerciantes de anacardo.

Para RE5, RE6, RE7, RE8 y RE9:

- IV05: Periodistas andaluzas impulsan sobre el terreno la puesta en marcha de Radio Mujer.
- IV06: Instalado el suministro eléctrico de la radio.
- IV07: Realizado un curso de radio para las asociaciones de mujeres.
- IV08: Conseguida la articulación de las asociaciones de mujeres en torno a la emisora de radio.
- IV09: Técnico de Canal Sur monta el equipamiento de la radio.
- IV010: Conseguido el apoyo efectivo de las instituciones a la emisora.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Fuentes de verificación (FV) de los indicadores:

Para RE1:

- FV-IV01:
 - o Certificación de obras y fotografías
- FV-IV02:
 - o Reportaje fotográfico.
 - o Libros de la Cooperativa sobre cuantificación de la producción y cosecha obtenidas.
 - o Entrevistas a la población.

Para RE2:

- FV-IV01:
 - o Reportaje fotográfico.
- FV-IV02:
 - o Certificado de la ONG que imparta los cursos.
 - o Reportaje fotográfico de la acción.

Para RE3:

- FV-IV01:
 - o Grabación de programas emitidos y reportaje fotográfico.

PROGRAMACIÓN.

Plan de ejecución (Ver cronograma adjunto)

Todas las actividades estarán coordinadas sobre el terreno por la contraparte local y las autoridades, con quienes se mantiene una comunicación constante en los meses que dure la actuación propuesta.

CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES	MESES											
	1 Dic	2 Ene	3 Feb	4 Mar	5 Abr	6 My	7 Jun	8 Jul	9 Ago	10 Sep	11 Oct	12 Nov
1. Elaboración del plan de trabajo												

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

2. Siembra y recogida de primera cosecha de arroz		S				R						
3. Curso de alfabetización adultos												
4. Curso de cooperativismo												
5. Instalación eléctrica solar												
6. Desplazamiento técnico de radio												
7. Desplazamiento de periodista												
8. Desarrollo curso radio												
9. Siembra y recogida de segunda cosecha arroz												
10. Puesta en marcha de la radio												

PRESUPUESTO GLOBAL POR FINANCIADORES

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO			
A. COSTES DIRECTOS	APORTACIÓN DTPUTACIÓN	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD	COSTE TOTAL DE LA
A. I DOS SIEMBRAS DE 5,5 HECTÁREAS DE ARROZ	1.562,50	437,50	2.000,00
A. II DESPLAZAMIENTO DE UNA PERIODISTA A FORMAR A LAS MUJERES DE LA RADIO Y DEL TÉCNICO DE RADIO	5.054,69	1.415,31	6.470,00
A. III INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLAR DE RADIO MUJER	14.867,18	4.162,82	19.030,00

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

A. IV PERSONAL LOCAL ONG	2.734,38	765,62	3.500
A.V CURSOS FORMATIVOS Y ALFABETIZACIÓN ADULTOS	781,25	218,75	1.000
TOTAL COSTES DIRECTOS	25.000	7.000	32.000

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Siembra de dos cosechas de arroz

Compra de semilla 1.500 euros
Maquinaria 500 euros

Total 2.000 euros

Desplazamiento de una periodista y un técnico de radio

Vuelos 1.800 euros
Alojamiento 600 euros
Salario, Seguridad Social e IRPF 3.000 euros
Seguro 200 euros
Visados 140 euros
Desplazamientos locales 380 euros
Vacunas 150 euros
Gastos varios 200 euros

Total 6.470,00 euros

Instalación solar radio mujer

(Se adjunta presupuesto de la empresa Prosolia):16.264,05 euros mas 17 % de impuestos.

Total 19.030,00 euros

Personal local (ONG contraparte)

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Honorarios	1.800 euros
Material fungible	200 euros
Teléfono	500 euros
Desplazamientos	1.000 euros
Total	3.500 euros

Cursos formativos

Profesor de alfabetización de adultos (todo el año)	600 euros
Material didáctico	400 euros
Total	1.000 euros