

MEMORIA DEL PROYECTO

Título del proyecto: **LAOVO CANDE (Séptima fase)**

Área/país: **África Subsahariana/Guinea Bissau**

Contraparte/socio local:

- **Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria (ANAJOSA)**

Financiación solicitada: **28.244,00 €**

Datos básicos de la contraparte/socio local.

Nombre: **Asociación Nacional de Jóvenes para la Seguridad Alimentaria**

Siglas: **ANAJOSA**

Fecha de constitución: **26 de abril 2006.**

Fecha de inscripción en el Registro: **6 de junio de 2007.**

Naturaleza jurídica: **Asociación**

Representante legal de la ONGD: **Cabá Sambú**

Cargo: **Presidente**

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Datos básicos del proyecto

Título: **LAOVO CANDE (Séptima fase)**

Localización geográfica: área / país / provincia / municipio / localidad: **África subsahariana / Guinea Bissau / Bafatá / Candemba-Uri**

Plazo de ejecución: **12 meses a partir de la recepción de la financiación por ONG colaboradora.**

Fecha prevista de comienzo: **30 días a partir de la recepción de la financiación por ONG colaboradora.**

Fecha prevista de finalización: **Doce meses a partir del comienzo.**

Sector/subsector (de entre los descritos en las Bases):

- En cuanto al sector del proyecto en función de los grupos más vulnerables de la población a los que va dirigido, podemos decir que la presente propuesta tiene como grupos objetivos los siguientes: **infancia, mujer, jóvenes y poblaciones rurales marginales.**
- En cuanto a la actividad, la propuesta se centra en el **apoyo** a los sectores de la **Alimentación, Comunicación, Educación y Salud.**

Presupuesto total: **36.244,00 €**

Financiación solicitada: **77,93 %** sobre el total:
28.244,00 €

Otras aportaciones:

Mancomunidad de Municipios de Écija: **22,07%** sobre el total: **8.000,00 €.**

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE ESTA FASE:

Los objetivos de esta séptima fase del proyecto Laovo Cande se centran en la consolidación, impulso y sostenibilidad de lo alcanzado en las anteriores a través de la apuesta por los jóvenes, así como en atender las nuevas demandas recibidas por parte de organizaciones de mujeres de Bafatá, la capital de la región donde desarrollamos nuestro trabajo de cooperación.

Las líneas de trabajo y actividades a realizar, resumidas a continuación, responden a las demandas recogidas sobre el terreno en las reuniones llevadas a cabo con los beneficiarios del proyecto Laovo Cande en las visitas realizadas a Candemba-Uri y Bafatá en enero/febrero de 2020.

En primer lugar, pretendemos atender la demanda de formación de jóvenes emprendedores de Candemba-Uri con el objetivo de identificar y potenciar a los futuros dirigentes de la comunidad.

Para ello, programamos tres talleres:

- Organización, emprendimiento y liderazgo
- Herrería y reparación de neumáticos
- Sastres y diseño

En Radio Mujer prevemos nuevas acciones de rehabilitación y ampliación de las instalaciones.

En el terreno de la salud, cooperamos al sostenimiento del centro de salud de Candemba-Uri con la continuidad de los médicos que atienden la consulta y del agente de salud y conductor de la ambulancia.

En agricultura, promovemos en esta ocasión la

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

construcción de un sistema de regadío para los huertos.

Atendiendo a la demanda del colectivo de vendedoras del mercado de Bafatá, nos proponemos construirles un cuarto de baño.

También nos proponemos atender la demanda de las mujeres que lavan la ropa en el río Geba construyéndoles un lavadero con sistema de bombeo de agua.

Igualmente en Bafatá, iniciamos un proceso de mejora de los accesos al hospital.

ACTUACIONES POR CAPÍTULOS A LAS QUE DESTINAREMOS EL PRESUPUESTO DE ESTA SÉPTIMA FASE:

Actuaciones en Candemba-Uri

Talleres de formación:

- A.I.- Organización, emprendimiento y liderazgo.
- A.II- Herreros y mecánicos de ruedas.
- A.III- Sastres y diseño.

Recursos:

- A.IV- Construcción de sistema de regadío.
- A.V- Envío de un contenedor.
- A.VI- Personal del centro de salud.
- A.VII- Alfabetización de adultos.

Actuaciones en Bafatá:

- A.VIII- Obras de rehabilitación y ampliación de la radio.
- A.IX- Obras de arreglo del acceso peatonal al

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- hospital (primera fase).
A.X- Construcción de cuarto de baño.
A.XI- Construcción de un lavadero.
A.XII- ONG contraparte.

DESCRIPCIÓN Y PRESTACIONES O SERVICIOS QUE SE PRETENDE LOGRAR PARA LOS BENEFICIARIOS:

El trabajo realizado desde que empezamos este proyecto ha llevado a un cambio importante en la estructura cultural y social de la aldea: Contamos ya con un colectivo de jóvenes mejor formados y más activos que sus mayores, creemos que capaces de liderar el futuro de su comunidad. Pero les hace falta tomar conciencia de su responsabilidad y vocación y formación para organizarse.

Tenemos un grupo importante de jóvenes inquietos, informados, conectados a las redes sociales, aunque el uso que hacen de ellas dista mucho de ser la más idónea para encauzar sus inquietudes. Son capaces de transformar su realidad, pero les falta creer en ello y, sobre todo, el empuje necesario. Es verdad que muchos sólo sueñan con ser futbolistas famosos, pero también los hay que quieren ser médicos, maestros, economistas, políticos, sociólogos, sastres, comerciantes...

Cuando empezó nuestro proyecto en Candemba-Uri, hace ya diez años, estos jóvenes eran niños y niñas de ocho o diez años. Ahora están cursando enseñanza secundaria en los liceos de Bafatá o Tantancose. En esta situación hay una veintena de jóvenes de nuestra aldea, tanto chicos como chicas.

Diez años atrás, sus padres eran analfabetos en su inmensa mayoría, entre otras cosas porque desde hacía mucho tiempo carecían de una escuela

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

en la aldea. El proyecto Laovo Cande, en ese terreno de los adultos, sólo ha sido capaz de empujarles a aprender a leer y escribir de forma muy básica a través del aula nocturna de alfabetización. No ha sido pequeño avance. Pero el horizonte de sus aspiraciones no va más allá de tener cada día un plato de arroz que llevarse a la boca y vender la cosecha de anacardos sin que les engañen los intermediarios.

Sería simplista e injusto culparles a ellos por esa ausencia de aspiraciones, pero sí es cierto que esa falta de expectativas, de mayor amplitud de miras, ha sido un lastre para el mayor avance del proyecto Laovo Cande durante este tiempo.

Porque los mayores se conforman con lo que les llega de Periodistas Solidarios: tienen médicos en el centro de salud, una ambulancia propia, cuatro profesoras en sus colegios, una granja avícola, nuevos pozos, nuevas tierras de cultivo... Están muy orgullosos de lo conseguido y presumen de ser privilegiados en comparación con el mundo que les rodea. Pero todo eso, con ser importante, no es suficiente como punto de partida para propiciar el desarrollo definitivo de la aldea.

De ahí que nos propongamos encarar el futuro apostando por los jóvenes. En la base de esta apuesta por los jóvenes está la experiencia del trabajo realizado durante más de dos años con las periodistas de Radio Mujer, todas ellas salidas del liceo de Bafatá. En poco más de dos años, Radio Mujer se ha convertido en una marca de éxito gracias al trabajo y a la dedicación de una decena de mujeres que, en su mayoría, carecían de experiencia laboral previa y no superaban los 20 años de edad.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Para lograr el objetivo de impulsar el futuro a través de los y las jóvenes de Candemba-Uri necesitamos que se organicen, que continúen su formación y que se comprometan a transformar su comunidad. Son los objetivos de esta serie de talleres destinados a ellos.

TALLERES DE FORMACIÓN:

-(A.I) Taller de organización, emprendimiento y liderazgo.

Mediante este taller, nos acercaremos al colectivo joven intentando conocer mejor sus inquietudes y trataremos de darles cauce. El segundo objetivo de este taller es que los jóvenes se involucren en el proyecto Laovo Cande, que lo hagan suyo y que pasen a liderarlo dentro de su propia comunidad. Por último, el tercer objetivo es identificar a los futuros líderes de su comunidad, impulsar su autoestima, concienciarles de su papel social, ayudarles a que se organicen y acompañarles hasta completar su formación.

Ya podemos entrever a algunos de ellos: Curael y Aixa quieren ser médicos y auxilian en el centro de salud; Cady e Issa quieren ser tractoristas y ya han hecho la primera formación como tales en enero de 2020. Contamos con la vocación de Aliu, el agente de salud. Y con Sadjo, el agente de educación y auxiliar de los profesores de primaria. También están Sali, que no tiene decidido su futuro, o Alí y Qe, que están convencidos de ser los mejores sastres, o Buba, que quiere ser comerciante.

Lo que busca este taller es darles cauce para

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

que unos continúen su formación en las facultades de Medicina o de Pedagogía, otros en la herrería, en la sastrería, subidos al tractor o al frente de la perforadora de pozos. A cambio, ellos se tendrán que comprometer a trabajar por el futuro de su comunidad y a dar continuidad al proyecto Laovo Cande cuando nos retiremos de la aldea.

-(A.II) Taller de herrería y reparación de neumáticos.

En 2019 se realizó la primera fase de este taller, consistente en un viaje de exploración por parte del monitor para la identificación de las necesidades y de los recursos humanos y materiales disponibles. En 2020, con el proyecto de 2019, trasladamos a Guinea-Bissau parte de las máquinas y herramientas, un tractor con aperos de labranza y realizamos una primera formación de tractoristas. Este año está prevista la realización de un taller de herrería para diez alumnos y alumnas, siempre que las condiciones sanitarias con la irrupción de la COVID-19 permitan el viaje del monitor.

Lo que pretendemos aquí con la presentación de un nuevo taller de herrería y reparación de neumáticos, a impartir a lo largo de 2021, es dar continuidad a esta importante línea de formación profesional. El fin es dotar de conocimientos y recursos para que generen su propio empleo en el sector de la herrería y la mecánica.

-(A.III). Taller de sastres y diseño.

El taller de costura está en marcha desde 2019, hasta ahora sin coste alguno, gracias a la donación de tres máquinas de coser por parte de miembros de Periodistas Solidarios y a la colaboración desinteresada del veterano sastre de

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Candemba-Uri. Con esta actividad no sólo damos posible salida laboral a un grupo de jóvenes, sino que también evitamos que se pierda el conocimiento acumulado por la larga dedicación del sastre de la aldea y que no tenía ningún aprendiz.

Con el maestro aprenden ahora Qe Djau (18 años), Ali Cande (16 años), Ule Cande (15 años), Ule Balde (14 años), Mamasaliu Embalo (10 años) y Herro Cande (10 años). Todos ellos compatibilizan esta formación profesional con su asistencia a la escuela. El taller de costura se verá ampliado con la llegada a Candemba-Uri de una cuarta máquina de coser, también donada por un socio de nuestra organización.

El reto es que los nuevos sastres de Candemba-Uri abran un taller de costura en Bafatá, la capital de la región. También nos proponemos en esta ocasión ofrecerle al maestro un reconocimiento mediante una gratificación especial y única de 300 euros. Tela Culubali, que así se llama el sastre, es ya bastante mayor y pierde capacidad visual a marchas forzadas, pero allí sigue colaborando a formar a sus alumnos sin pedir nada a cambio.

RECURSOS:

-(A.IV). Construcción de un sistema de regadío.

Doble importancia tiene el hecho de disponer de un pozo situado en la zona de los huertos: Por un lado, es una ayuda esencial para las mujeres que cultivan hortalizas. Por otro, nos permitirá clausurar las pozas que utilizan ahora para regar y que son enormes criaderos de mosquitos, responsables de la mortal malaria.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

De ahí que necesitemos adquirir y trasladar a Candemba-Uri todo el material necesario para distribuir el agua extraída del pozo mediante tuberías de riego. De esta manera, cada parcela dispondrá de una fuente equipada con grifo, lo que hará posible el control de las charcas, tan perjudiciales ahora para la salud de la comunidad.

-(A.V) . Envío de un contenedor.

Para hacer efectivas las acciones previstas en los apartados anteriores es imprescindible contar con las herramientas y materiales descritos, para lo que se hace necesario asumir el coste del envío de un nuevo contenedor. En ese contenedor irán los equipos para la herrería y la perforadora, los sistemas de bombeo, los tubos para las conducciones, los grifos, etcétera, además de otras mercancías necesarias para el proyecto Laovo Cande en su conjunto: material escolar y sanitario, principalmente.

La previsión es que el contenedor parta de Sevilla en septiembre de 2021 para que podamos impartir la formación de herrería y hacer el pozo en noviembre/diciembre.

-(A.VI) Personal del centro de salud.

Antes de abordar las necesidades materiales y humanas de nuestro centro de salud de Candemba-Uri es conveniente hacer un resumen de la situación que vive Guinea-Bissau ante la irrupción de la COVID-19.

Por los datos disponibles, parece ser que el virus llegó a este país africano en marzo de 2020. El Gobierno decretó, el día 24 de ese mes, el

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

cierre de las fronteras y el confinamiento de la población, igual que habían hecho casi todos los países del mundo. Los colegios, mercados, templos y centros oficiales fueron cerrados y se prohibió a la población salir a la calle excepto por causa de fuerza mayor, a partir de las 11 de la mañana y hasta las seis de la madrugada.

Los colegios, centros oficiales, mezquitas e iglesias, los mercados y los medios de transportes, han permanecido cerrados hasta el mes de julio, efectivamente, si bien el grado de confinamiento de la población ha sido más que discutible. El Estado carecía de medios para hacerlo cumplir, para trazar el seguimiento de los contactos de las personas contagiadas y para atajar los casos producidos.

Hasta la fecha del 13 de julio se habían contabilizado 1.875 casos en todo el país, de los que 27 habían fallecido. Las cifras oficiales de Bafatá (60.000 habitantes) reflejan sólo 17 casos confirmados, con un único fallecido. No son muchos gracias, al parecer, a las características genéticas de los africanos (el mismo fenómeno ha ocurrido en casi toda África), a la poca movilidad general propia de la extrema pobreza y a las altas temperaturas que ya se registraban en el momento de la irrupción del virus. No son muchos casos, aunque la fiabilidad de los datos es poca.

Es una suerte porque, de lo contrario, se produciría una situación de consecuencias incalculables. Las casas carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, la gente vive en la calle el 90 por ciento del tiempo, no hay condiciones para la higiene, escasean las mascarillas o el dinero para adquirirlas (entre 76 céntimos a 1,5 euros cada una) y los servicios

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

médicos no existen o adolecen de todo lo que sería necesario para enfrentarse a una amenaza de la envergadura de la COVID-19.

El hospital de Bafatá no tiene UCI ni sala de aislamiento, por lo que los pacientes pasan la enfermedad en sus casas, supuestamente aislados. Tampoco el laboratorio de análisis del hospital dispone de reactivos capaces de diagnosticar la COVID-19.

Necesidades

Este es el contexto en el que debe trabajar el centro de salud de Candemba-Uri, que precisa de personal cualificado que atienda las consultas, para lo cual volvemos a contar con dos médicos de la brigada cubana. Estos profesionales se ocuparán de atender la demanda de asistencia, además de hacerse cargo de las sesiones de educación para la salud que de forma regular se organizan en el centro. Esto último se hace aún más conveniente, si cabe, ante la amenaza de la COVID-19.

Lo mismo que el año anterior, contamos con un conductor para la ambulancia que ejerce también de agente de salud, con responsabilidades sobre el saneamiento de la aldea, control de las aguas fecales, seguimiento de los tratamientos médicos, detección de posibles enfermos no identificados, conservación de alimentos, etcétera. También tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de la ambulancia.

-(A.VII) Alfabetización de adultos.

La alfabetización de adultos sigue siendo una prioridad porque, con un coste muy bajo, se ha demostrado como una de las más potentes

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

herramientas de mejora de las condiciones de vida en Candemba-Uri. Son ya tres años los que lleva funcionando el aula de alfabetización con un resultado sobresaliente.

Todos los habitantes de la aldea han pasado por el aula y por primera vez en la historia local, presumen de no tener que firmar con la huella dactilar y de valerse por si mismos para leer, escribir, sumar, restar... Lo que proponemos es seguir impartiendo clases de adultos.

-(A.VIII) Obras de rehabilitación y ampliación de Radio Mujer:

Como avanzábamos más arriba y en la memoria de justificación de la sexta fase de nuestro proyecto, Radio Mujer es ya una marca de éxito. Dos años y medio han bastado para que esta emisora de radio impulsada por Periodistas Solidarios de la mano de la Diputación de Sevilla y de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija se haya convertido en referente y ejemplo en todo Guinea-Bissau.

Recordemos que entre sus fines destacan el servicio público, la puesta en valor de los derechos humanos, en especial el papel femenino en la vida económica, social y cultural de Guinea-Bissau, la difusión y defensa de la igualdad de género y la divulgación de los derechos de las mujeres.

Durante 2020, las periodistas de Radio Mujer han seguido recibiendo formación, tanto técnica como periodística, por parte de los representantes de Periodistas Solidarios y por medio de la convocatoria del Ayuntamiento de La Rinconada. Esta última entidad ha enviado a dos periodistas

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

de Radio Rinconada, María José Jiménez y Sergio Moreno, a impartir formación durante 21 días entre febrero y marzo de 2020.

Con todo, es necesario acometer obras de rehabilitación y ampliación, dada la agresividad del clima en el trópico, con temporales de fuertes lluvias y vientos, seguidos de estaciones extremadamente secas. Sin contar con la mala calidad de las construcciones.

De ahí que cada año nos veamos obligados a destinar parte del presupuesto a la rehabilitación y ampliación, en esta ocasión para cambiar las ventanas y dotar la emisora de un segundo estudio para grabaciones.

-(A.IX) Arreglo del acceso peatonal al hospital de Bafatá (primera fase).

La petición del arreglo de los accesos al hospital de Bafatá viene siendo una constante desde hace tiempo. Las carencias del hospital son innumerables, como la inexistencia de una UCI o una sala de aislamiento para pacientes con enfermedades contagiosas referidas más arriba. Pero son demandas que superan a las posibilidades económicas de estas convocatorias de la Diputación de Sevilla.

No estaríamos pensando en arreglar los accesos al hospital sin la extensión de la COVID-19 en la región de Bafatá. A la vista de la situación, el arreglo de los accesos es urgente, aunque sea en sucesivas fases dada la modestia de nuestros medios y la multitud de necesidades que atender.

Pero los accesos al hospital de Bafatá, único de una región que tiene 250.000 habitantes, se

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

encuentran en una situación calamitosa debido a las lluvias torrenciales registradas entre mayo y octubre. Situado en un altozano, al centro sanitario se accede por tres caminos y los tres han sufrido los estragos del agua.

Los peatones que proceden de la parte alta de la ciudad, muchos de ellos enfermos o embarazadas, tienen que sortear una infinidad de socavones, desprendimientos, barrizales y basuras arrastradas por el agua. Los usuarios que acuden desde los barrios bajos de la ciudad se enfrentan a un resbaladizo terraplén cubierto de piedras y barro arrastrados por las lluvias.

Para los que tienen el "privilegio" que acceder en coche o taxi, el único camino posible está sembrado de un sinfín de baches, lagunas, piedras y cúmulos de desperdicios depositados por las lluvias.

Si dificultoso es acceder al hospital por razones económicas (consultas, intervenciones, medicamentos... todo es de pago) a eso se le añaden las barreras físicas.

Dada la amplitud y complejidad de las obras necesarias para acondicionar los accesos al hospital, hemos decidido hacerlo en diferentes fases. En esta primera fase nos proponemos mejorar el actual acceso peatonal, por la calle principal de Bafatá. Eliminaremos desniveles y obstáculos, ensancharemos el paso y construiremos una acera de hormigón que separe a los peatones de los vehículos. Ajardinaremos en entorno e instalaremos algunos bancos donde descansar.

-(A.X) Construcción de un cuarto de baño para el mercado.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

La construcción de un cuarto de baño en el mercado es una demanda que nos ha llegado a través de Radio Mujer. La Asociación de vendedoras acudió a la radio es exponer su situación y a pedir ayuda. Están muchas horas en el mercado y carecen de un cuarto de aseo próximo a sus puestos de venta. Este recurso de hace más urgente con la irrupción de la COVID-19 para mantener unas mínimas condiciones de higiene.

En los alrededores del mercado hay red pública de suministro de agua, pero no alcantarillado de saneamiento, por lo que habría que hacer un pozo ciego y la construcción de la obra, así como dotarla de los sanitarios y grifos necesarios.

- (A.XI) Construcción de un lavadero.

Lo mismo que con las mujeres del mercado ha ocurrido con la Asociación de Mujeres de Puente Nuevo, el barrio más cercano al río Geba. Las mujeres de ese barrio realizan su colada en muy malas condiciones, por lo que acudieron a la radio para pedir que les ayudara a conseguir pilas para lavar, además de un sistema de bombeo de agua del río. Esta actuación supondrá una mejora para todas ellas, así como una conquista que hará que perciban la radio como un instrumento útil de las mujeres de Bafatá para lograr mejoras importantes.

En este caso, nos proponemos construir un edificio cubierto, equipado de una decena de pilas para lavar y sus correspondientes grifos alimentados desde el río mediante un sistema de bombeo con energía solar.

- (A. XII) ONG contraparte.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Como en ocasiones anteriores, el apartado del presupuesto destinado a la ONG contraparte nos garantiza el enraizamiento del proyecto, su impulso y su supervisión, por lo que es innecesario extenderse aquí sobre su necesidad. ANAJOSA (Asociación Nacional de Jóvenes por la Seguridad Alimentaria) ha demostrado su fiabilidad, lealtad y eficacia a lo largo de estos años de fructífera colaboración.

CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO:

Guinea-Bissau ocupa en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD la posición 178, de los 187 países estudiados en 2019. Por su parte, el informe de UNICEF habla de que el 49% de la población vive con menos de 1 euro al día; mientras que la esperanza de vida al nacer es de 49 años y la tasa de mortalidad antes de los cinco años es de 195 fallecidos por cada mil niños nacidos, la mortalidad derivada de la maternidad es de 410 mujeres por cada mil embarazos. Finalmente hay que decir que el 39% de los niños con más de 5 años trabaja.

La aldea de Candemba-Uri pertenece a la región de Bafatá, de cuya capital, con el mismo nombre, dista unos 13 km. Esta proximidad es sólo relativa, ya que la inexistencia de medios de transporte y las malas condiciones de la carretera hacen que el trayecto sea interminable.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS BENEFICIARIOS Y OTROS ACTORES IMPLICADOS

Beneficiarios directos:

En el caso de la presente propuesta, los

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

habitantes de la aldea en su conjunto son beneficiarios de todos los ejes de la intervención: alimentación, educación, formación profesional, salud y desarrollo comunitario.

Estamos hablando de una población que ronda las **550 personas** y de las que podemos ofrecer los siguientes datos desagregados por edad y sexo:

Total hombres: unos 250

Total mujeres: unas 300

En cuanto a la población beneficiaria de Radio Mujer de Bafatá se puede estimar en unas 200.000 personas que residen en la provincia, con la siguiente distribución aproximada por edad y sexo:

Total hombres: 95.000

Total mujeres: 105.000

Menores de 14 años: 80.000 personas (40.700 hombres por 39.300 mujeres)

Entre 15 y 64 años: 112.700 personas (50.900 hombres por 61.800 mujeres)

Mayores de 65 años: 7.300 personas (3.300 hombres por 4.000 mujeres)

Justificación: análisis de problemas y objetivos.

La población de Candemba-Uri está compuesta por familias que viven del cultivo del arroz, de la recolección de los frutos de la naturaleza, en especial del anacardo, de la ganadería y de pequeños huertos familiares, en una economía de subsistencia.

En ese sentido, las características de la población son bastante homogéneas, lo que hace que no existan distintos grupos sociales con intereses

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

contrapuestos.

Por el contrario, sí hay diferencias por razón de género. Las mujeres son las que dedican más tiempo no sólo a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, sino también a las labores agrícolas, que son la base de la subsistencia de la comunidad. Frente a esto, nos encontramos con una sociedad patriarcal con un fuerte sentido de la jerarquía, lo que supone la existencia de dos grupos de intereses muy diferenciados: los masculinos, que resultan priorizados, frente a los femeninos, que siendo básicos para la subsistencia de la comunidad, sin embargo resultan con frecuencia relegados a un segundo plano.

Beneficiarios indirectos y potenciales:

Para los ejes a ejecutar directamente en la aldea de Candemba-Uri, no se prevén beneficiarios indirectos, pues lo serán todos los habitantes de la aldea.

En cuanto Radio Mujer, podemos decir que la población beneficiaria es toda la región de Bafatá.

Perjudicados:

Del análisis de las prioridades establecidas y las actividades diseñadas se deduce que no hay grupos que puedan sentirse perjudicados por el proyecto, ya que la mejora de la educación, la salud y el aumento de las cosechas y, por tanto de la comida disponible, no va a suponer una disminución del comercio local.

Excluidos:

No se ha identificado ningún grupo social o

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

persona excluida de las actividades del proyecto, puesto que los ejes a desarrollar en la aldea Candemba-Uri van a beneficiar de una u otra forma a todas las familias de la misma.

Mecanismos o sistemas para la priorización y selección de los beneficiarios, y para la identificación de perjudicados y excluidos del proyecto:

La población beneficiaria se ha seleccionado tras una serie de reuniones con la comunidad, de manera que, finalmente, los objetivos priorizados han permitido beneficiar a la población entera, no siendo necesario un mecanismo de selección.

Participación de la mujer:

En este punto hay que decir que la participación de la mujer es fundamental en el diseño de la propuesta ya que su especial visión de los problemas de la comunidad y su empuje indiscutible han guiado el proyecto desde sus inicios.

Condiciones de acceso a las prestaciones y servicios:

- Para beneficiarse de las acciones del proyecto no se requiere ninguna condición previa de los habitantes de la aldea.
- Para beneficiarse de los talleres de emprendimiento, los tres talleres de formación profesional, de la educación para la salud o de la alfabetización de adultos no se requiere ninguna condición previa.
- Para la participación en la gestión de la radio se requiere pertenecer a la Asociación Radio Mujer de Bafatá.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Como se ve, los requisitos para el acceso a los servicios se puede decir que son mínimos. Como se ha detallado anteriormente, al tratarse de la séptima intervención consecutiva a llevar a cabo en Candemba-Uri y Bafatá, se han buscado actividades que involucren y beneficien a toda la población. Por este motivo, también se ha pretendido que las condiciones de acceso a los servicios no supusieran una traba a la participación.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Objetivo general del proyecto Laovo Cande:
Contribuir, con un enfoque de género, al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida, empleo, nutrición, alfabetización, salud y desarrollo comunitario de la población de Candemba-Uri y Bafatá, en Guinea-Bissau.

Objetivos específicos para esta séptima fase:

- *Aumentar y encauzar la participación de la juventud mediante el taller de organización, emprendimiento y liderazgo.*
- *Aumentar la empleabilidad por medio del taller de herrería y ruedas.*
- *Aumentar la empleabilidad mediante el taller de sastres y diseño.*
- *Mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante la instalación de regadío.*
- *Mejorar la salud de la población general mediante la eliminación de pozas que sirven de criaderos de mosquitos.*
- *La alfabetización mejorará la formación de los adultos.*

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- *Mejorar el reconocimiento social, político y cultural de las mujeres como principales agentes del desarrollo comunitario.*
- *Mejorar las instalaciones de Radio Mujer.*
- *Mejorar el acceso peatonal al hospital de Bafatá.*
- *Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres del mercado de Bafatá.*
- *Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en el río Geba.*

Resultados con relación a los objetivos (RE):

RE1: Realizado el taller de organización, emprendimiento y liderazgo.

RE2: Realizado el taller formativo de herrería y ruedas.

RE3: Realizado el taller de sastres y diseño.

RE4: Instalado el sistema de riego para los huertos.

RE5: Enviado un contenedor.

RE6: Equipado el centro de salud con el personal necesario.

RE7: Realizada formación de adultos.

RE8: Realizadas las obras de mantenimiento de Radio Mujer.

RE9: Arreglado el acceso peatonal al hospital de Bafatá desde la calle principal.

RE10: Construido un cuarto de baño en el mercado

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

de Bafatá.

RE11: Construido un lavadero para las mujeres en el río Geba.

Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) y Fuentes Verificables (FV) en relación con los resultados:

- Para RE1:

- IVO1: La actividad formativa de emprendedores ha sido realizada.
- FV para IVO1: Certificación de la ONG contraparte, declaración responsable del monitor y firma de asistencia de los alumnos. Reportaje de fotografías y vídeos de la acción.

- Para RE2:

- IVO2: La actividad formativa del taller de herrería y ruedas ha sido realizada.
- FV para IVO2: Certificación de la ONG contraparte, declaración responsable del monitor y firma de asistencia de los alumnos. Reportaje de fotografías y vídeos de la acción.

- Para RE3:

- IVO3: La actividad formativa del taller de sastres y diseño ha sido realizada.
- FV para IVO3: Certificación de la ONG contraparte. Reportaje de fotografías y vídeos de la acción.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- Para RE4:

- IVO4: La instalación del regadío ha sido realizada en los huertos.
- FV para IVO4: Certificación de la ONG contraparte y declaración responsable del alcalde de Candemba-Uri. Reportaje de fotografías y vídeos de la acción.

- Para RE5:

- IVO5: El contenedor ha sido enviado y ha llegado a Guinea-Bissau.
- FV para IVO5: Certificaciones de la ONG contraparte y de Periodistas Solidarios. Reportaje fotográfico y vídeos de la salida y llega del contenedor con las mercancías.

- Para RE6:

- IVO6: El centro de salud dispone del personal sanitario para su funcionamiento.
- FV para IVO6: Certificación de la ONG contraparte. Declaración responsable del alcalde de Candemba-Uri. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

- Para RE7:

- IVO7: La formación de adultos se hace durante el curso escolar.
- FV para IVO7: Certificación de la ONG contraparte. Declaración responsable del profesor de adultos. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- Para RE8:

- IVO8: Realizadas las obras de rehabilitación y ampliación de la radio.
- FV para IVO8: Certificación de la ONG contraparte. Certificación de la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB). Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

- Para RE9:

- IVO9: Arreglado el acceso peatonal al hospital de Bafatá desde la calle principal.
- FV para IVO9: Certificación de la ONG contraparte. Certificación del director del hospital. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

- Para RE10:

- IVO10: Construido un cuarto de baño en el mercado de Bafatá.
- FV para IVO10: Certificación de la ONG contraparte. Certificación del gobernador de Bafatá. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

- Para RE11:

- IVO11: Construido un lavadero en el río Geba.
- FV para IVO11: Certificación de la ONG contraparte. Certificación del gobernador de Bafatá. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

- Para RE12:

- IVO12: Realizado el seguimiento del proyecto.
- FV para IVO 12: Certificación de la ONG contraparte. Declaración responsable del coordinador de Periodistas Solidarios. Reportaje fotográfico y vídeos de la acción.

PROGRAMACIÓN

Plan de ejecución (Ver cronograma adjunto)

Todas las actividades estarán coordinadas sobre el terreno por la contraparte local y las autoridades, con quienes se mantiene una comunicación constante en los meses que dure la actuación propuesta.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MESES

| | E | F | M | A | M | JN | JL | A | S | O | N | D |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------|----|---|---|---|---|---|
| A.I Taller de emprendedores | 1ª Sesión | | | | | 2ª Sesión | | | | | | |
| A.II Taller de herreros | | | | | | | | | | | | |
| A.III Taller de sastres | | | | | | | | | | | | |
| A.IV Construcción del regadío | | | | | | | | | | | | |
| A.V Envío contendor | | | | | | | | | | | | |
| A.VI Personal centro salud | | | | | | | | | | | | |
| A.VII Alfabetización de adultos | | | | | | | | | | | | |
| A.VIII Obras de mantenimiento radio | | | | | | | | | | | | |
| A.IX Obra accesos hospital | | | | | | | | | | | | |
| A.X Obra cuarto de baño | | | | | | | | | | | | |
| A.XI Obra lavadero | | | | | | | | | | | | |
| A.XII ONG contraparte | | | | | | | | | | | | |

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

PRESUPUESTO GLOBAL POR FINANCIADORES

| COSTES DIRECTOS | APORTACIÓN DIPUTACIÓN DE SEVILLA | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD | COSTE TOTAL DE LA INTERVENCIÓN |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| A.I.- TALLER DE ORGANIZACIÓN Y EMPRENDEDORES | 935,16 € | 264,84 € | 1.200,00 € |
| A.II.- TALLER DE HERREROS Y RUEDAS | 935,16 € | 264,84 € | 1.200,00 € |
| A.III.- TALLER DE SASTRES Y DISEÑO | 233,79 € | 66,21 € | 300,00 € |
| A.IV.- CONSTRUCCIÓN DEL REGADÍO | 3.584,78 € | 1.015,22 € | 4.600,00 € |
| A.V.- ENVÍO DE UN CONTENEDOR | 3.350,04 € | 949,96 € | 4.300,00 € |
| A.VI.- PERSONAL CENTRO DE SALUD. | 2.415,83 € | 684,17 € | 3.100,00 € |
| A.VII.- ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS | 467,58 € | 132,42 € | 600,00 € |
| A.VIII.- OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RADIO | 3.584,78 € | 1.015,22 € | 4.600,00 € |
| A.IX.- OBRAS ARREGLO ACCESOS HOSPITAL | 5.021,81 € | 1.422,19 € | 6.444,00 € |
| A.X.- CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE BAÑO | 2.337,90 € | 662,10 € | 3.000,00 € |
| A.XI.- CONSTRUCCIÓN DE UN LAVADERO | 2.337,90 € | 662,10 € | 3.000,00 € |
| A.XII.- ONG CONTRAPARTE | 3.039,27 € | 860,73 € | 3.900,00 € |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 28.244,00 € | 8.000,00 € | 36.244,00 € |
| | | | |



Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Desglose del presupuesto

A.I. - TALLER DE ORGANIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

Becas alumnos 1.200 euros

Total: 1.200 euros

A.II.- TALLER DE HERRERÍA Y RUEDAS

Becas alumnos 1.200 euros

Total: 1.200 euros

A.III.- TALLER DE SASTRES Y DISEÑO

Gratificación especial al maestro sastre. 300 Euros

Total: 300 euros

A.IV.- CONSTRUCCIÓN DEL REGADÍO

Materiales 2.000 Euros
Mano de obra 1.000 Euros
Supervisión de la obra 1.600 Euros

Total: 4.600 euros

A.V.- ENVÍO DE UN CONTENEDOR

Total: 4.300 euros

A.VI.- PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD

-Salario anual sanitarios: 2.000 euros
-Salario anual conductor: 600 euros
-Mantenimiento anual de la ambulancia: 500 euros

Total: 3.100 euros

A.VII ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS

Salario profesor de adultos 600 euros

Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

Total: 600 euros

A.VIII.- OBRA DE RAHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RADIO

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiales | 2.000 euros |
| Mano de obra | 1.000 euros |
| Supervisión de la obra | 1.600 euros |

Total: 4.600 euros

A.IX.- ARREGLOS ACCESOS HOSPITAL (PRIMERA FASE)

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiales | 3.044 euros |
| Mano de obra | 1.800 euros |
| Supervisión de la obra | 1.600 euros |

Total 6.444 euros

A.X.- CONSTRUCCIÓN CUARTO DE BAÑO MERCADO

| | |
|--------------|-------------|
| MATERIALES | 2.000 Euros |
| MANO DE OBRA | 1.000 Euros |

Total 3.000 euros

A.XI.- CONSTRUCCIÓN DE UN LAVADERO

| | |
|--------------|-------------|
| Materiales | 2.000 Euros |
| Mano de obra | 1.000 Euros |

Total 3.000 euros

A.XII.- PERSONAL LOCAL ONG CONTRAPARTE

| | |
|-------------------|-------------|
| Honorarios | 2.200 euros |
| Material fungible | 200 euros |
| Teléfono | 500 euros |
| Desplazamientos | 1.000 euros |

Total: 3.900 euros



Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija

EL PRESIDENTE
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
COMARCA DE ÉCIJA,

Fdo.: David J. García Ostos

